



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ CABRAL NA 3º ETAPA DA URBIS

LOCAL: RUA ALBINO EMILIO ABRÃO - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 01/2023 - ORSE 11/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)
1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ CABRAL NA III ETAPA DA URBIS	1.117.974,81
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.087,97
1.2.	URBANIZAÇÃO	353.551,59
1.3.	EQUIPAMENTOS URBANOS	330.971,00
1.4.	PAISAGISMO	39.201,01
1.5.	QUIOSQUE	246.234,38
1.6.	PERGOLADOS	21.468,41
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA 220/127V	119.460,45

Total: R\$ 1.117.974,81

Período:

Acumulado:

DS

BDI= 26,85%

Parcelas:	1	2	3	4	5
% Período:	19,94%	21,18%	19,31%	14,55%	12,54%
% Período:	100,00%				
% Período:	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
% Período:					50,00%
% Período:					50,00%
% Período:		50,00%	50,00%		
			50,00%	50,00%	
% Período:			50,00%	20,00%	30,00%
%:	6,96%	23,66%	23,64%	9,42%	19,76%
Repasse:	R\$ 77.798,29	R\$ 264.537,82	R\$ 264.291,94	R\$ 105.336,61	R\$ 220.924,14
Outros:					
Investimento:	R\$ 77.798,29	R\$ 264.537,82	R\$ 264.291,94	R\$ 105.336,61	R\$ 220.924,14
%:	6,96%	30,62%	54,26%	63,68%	83,44%
Repasse:	77.798,29	342.336,11	606.628,05	711.964,66	932.888,80
Outros:					
Investimento:	77.798,29	342.336,11	606.628,05	711.964,66	932.888,80

