



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE CENTRAL DE LICITAÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSE – BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL DO ITEM (R\$)	PESO (%)	PRAZO (MÊS)											
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.270,20	3,271%	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.019,31	R\$ 8.028,93	R\$ 8.028,93	R\$ 8.028,93	R\$ 8.028,93
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 127.676,74	4,338%	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.635,47	R\$ 10.648,24	R\$ 10.648,24	R\$ 10.648,24	R\$ 10.648,24
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.885.897,42	64,081%			R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74	R\$ 188.589,74
						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	R\$ 499.647,58	16,978%			R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76	R\$ 49.964,76
						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 15.328,10	0,521%	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.276,83	R\$ 1.278,36	R\$ 1.278,36	R\$ 1.278,36	R\$ 1.278,36
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
6	MANUTENÇÃO	R\$ 318.166,09	10,811%	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.503,24	R\$ 26.535,05	R\$ 26.535,05	R\$ 26.535,05	R\$ 26.535,05
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
TOTAL GERAL		R\$ 2.942.986,13	100,00%												
Porcentagem				R\$ 46.434,85	R\$ 46.434,85	R\$ 284.989,35	R\$ 284.989,35	R\$ 284.989,35	R\$ 284.989,35	R\$ 284.989,35	R\$ 284.989,35	R\$ 285.045,09	R\$ 285.045,09	R\$ 285.045,09	R\$ 285.045,09
Custo				1,58%	1,58%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
Porcentagem Acumulado				R\$ 46.434,85	R\$ 92.869,69	R\$ 377.859,04	R\$ 662.848,38	R\$ 947.837,73	R\$ 1.232.827,08	R\$ 1.517.816,42	R\$ 1.802.805,77	R\$ 2.087.850,86	R\$ 2.372.895,95	R\$ 2.657.941,04	R\$ 2.942.986,13
Custo Acumulado				1,58%	3,16%	12,84%	22,52%	32,21%	41,89%	51,57%	61,26%	70,94%	80,63%	90,31%	100,00%

R\$	96.270,20	R\$	-
	100,00%		
R\$	127.676,74	R\$	-
	100,00%		
R\$	1.885.897,42	R\$	-
	100,00%		
R\$	499.647,58	R\$	-
	100,00%		
R\$	15.328,10	R\$	-
	100,00%		
R\$	318.166,09	R\$	-
	100,00%		
R\$	-	R\$	2.942.986,13
R\$	2.942.986,13	-R\$	2.942.986,13
R\$	16.742.972,95	-R\$	16.742.972,95