



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA DA PRAÇA GENERAL RAIMUNDO BARBOSA

DATA - I mai/23

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	
	REFORMA DA PRAÇA GENERAL RAIMUNDO BARBOSA	R\$ 198.662,48	% Período:	19,78%	24,53%	29,58%	26,10%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.748,36	% Período:	100%				
2	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 121.836,39	% Período:	30%	40%	30%		
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 74.077,73	% Período:			30%	70%	
Total: 198.662,48			%:	19,78%	24,53%	29,58%	26,10%	
	Período:		Repasse:	39.299,28	48.734,56	58.774,24	51.854,41	
			Contrapartida:					
				Outros:				
				Investimento:	39.299,28	48.734,56	58.774,24	51.854,41
	Acumulado:		%:	19,78%	44,31%	73,90%	100,00%	
			Repasse:	39.299,28	88.033,83	146.808,07	198.662,48	
			Contrapartida:					
				Outros:				
			Investimento:					

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -3000126935BA