



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA DA CRECHE NO DISTRITO DE NAZARE DE JACUIPE

**LOCAL:** SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

**DATA BASE:** SINAPI 12/2023 - ORSE 11/2023

**BDI:**26,85%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.546,11	% Período:
2.	DRENAGEM	173.488,93	% Período:
3.	PAVIMENTAÇÃO	179.845,81	% Período:
4.	QUIOSQUE	19.320,02	% Período:
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.439,08	% Período:
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.804,84	% Período:
<b>Total:</b>	<b>R\$ 510.444,78</b>		%:
	Período:		Repasse:
			Outros:
			<b>Investimento:</b>
	Acumulado:		%:
			Repasse:
			Outros:
			<b>Investimento:</b>

OS

1		2		3		4		5		6	
100,00%											
50,00%		50,00%									
				50,00%		50,00%					
				50,00%		50,00%					
		100,00%									
								100,00%			
<b>18,47%</b>		<b>30,21%</b>		<b>19,51%</b>		<b>19,51%</b>		<b>12,30%</b>			
R\$ 94.290,57		R\$ 154.183,54		R\$ 99.582,91		R\$ 99.582,91		R\$ 62.804,84			
<b>R\$ 94.290,57</b>		<b>R\$ 154.183,54</b>		<b>R\$ 99.582,91</b>		<b>R\$ 99.582,91</b>		<b>R\$ 62.804,84</b>			
<b>18,47%</b>		<b>48,68%</b>		<b>68,19%</b>		<b>87,70%</b>		<b>100,00%</b>			
94.290,57		248.474,11		348.057,03		447.639,94		510.444,78			
<b>94.290,57</b>		<b>248.474,11</b>		<b>348.057,03</b>		<b>447.639,94</b>		<b>510.444,78</b>			