



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR NOVA BRASÍLIA

LOCAL: BRASÍLIA - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: 03/2021

BDI: 25%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	
	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR NOVA BRASÍLIA</b>	<b>585.435,11</b>	% Período:	<b>20,43%</b>	<b>32,13%</b>	<b>21,80%</b>	<b>12,13%</b>	<b>8,22%</b>	<b>5,29%</b>	
1.0	PRELIMINARES	32.304,16	% Período:	100,00%						
2.0	INFRAESTRUTURA	50.641,84	% Período:	70,00%	30,00%					
3.0	SUPERESTRUTURA/VEDAÇÃO	207.445,01	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%				
4.0	COBERTURA	48.674,05	% Período:		60,00%	40,00%				
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	16.484,04	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.307,03	% Período:				70,00%	15,00%	15,00%	
7.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	73.034,20	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%			
8.0	PAVIMENTAÇÃO	45.123,69	% Período:		40,00%	60,00%				
9.0	ESQUADRIAS	19.414,38	% Período:				100,00%			
10.0	PINTURA	49.448,29	% Período:					70,00%	30,00%	
11.0	DIVERSOS	7.558,44							100,00%	
<b>Total:</b>	<b>585.435,11</b>		PERÍODO:	%: 20,43%	32,13%	21,80%	12,13%	8,22%	5,29%	
				R\$: 119.614,70	188.079,22	127.618,77	70.984,76	48.151,87	30.985,79	
				Outros:						
				<b>Investimento:</b>	<b>119.614,70</b>	<b>188.079,22</b>	<b>127.618,77</b>	<b>70.984,76</b>	<b>48.151,87</b>	<b>30.985,79</b>
			ACUMULADO:	%: 20,43%	52,56%	74,36%	86,48%	94,71%	100,00%	
				R\$: 119.614,70	307.693,92	435.312,69	506.297,45	554.449,33	585.435,11	
				Outros:						
				<b>Investimento:</b>	<b>119.614,70</b>	<b>307.693,92</b>	<b>435.312,69</b>	<b>506.297,45</b>	<b>554.449,33</b>	<b>585.435,11</b>