



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

REFORMA DA PRAÇA GENERAL RAIMUNDO BARBOSA

DATA - I            mai/23

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
	<b>REFORMA DA PRAÇA GENERAL RAIMUNDO BARBOSA</b>	<b>R\$ 283.244,08</b>	<b>% Período:</b>	<b>18,12%</b>	<b>22,86%</b>	<b>29,71%</b>	<b>29,31%</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.750,31	% Período:	100%			
2	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 161.900,79	% Período:	30%	40%	30%	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118.592,98	% Período:			30%	70%
<b>Total: 283.244,08</b>			<b>%:</b>	<b>18,12%</b>	<b>22,86%</b>	<b>29,71%</b>	<b>29,31%</b>
			<b>Repasse:</b>	<b>51.320,55</b>	<b>64.760,31</b>	<b>84.148,13</b>	<b>83.015,08</b>
			<b>Contrapartida:</b>				
			<b>Outros:</b>				
			<b>Investimento:</b>	<b>51.320,55</b>	<b>64.760,31</b>	<b>84.148,13</b>	<b>83.015,08</b>
			<b>%:</b>	<b>18,12%</b>	<b>40,98%</b>	<b>70,69%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Repasse:</b>	<b>51.320,55</b>	<b>116.080,86</b>	<b>200.228,99</b>	<b>283.244,08</b>
			<b>Contrapartida:</b>				
			<b>Outros:</b>				
			<b>Investimento:</b>				

**JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA -3000126935BA**