



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO PENA

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

DATA BASE: 06/2021 (DES.) BDI: 26,64%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PENA	212.585,81	% Período:	47,02%	42,91%	10,07%			
1.1.	ARQUIBANCADA	8.857,06	% Período:	100,00%					
1.2.	TRIBUNA DE HONRA	121164,78	% Período:	70,00%	30,00%				
1.3.	VESTIÁRIO	33976,79	% Período:		100,00%				
1.4.	BAR/WC MASCULINO/WC FEMININO	10840,37	% Período:		100,00%				
1.5.	REFORMA DA BILHETERIA	8711,42	% Período:	50,00%	50,00%				
1.6.	HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO	3853,44	% Período:	50,00%	50,00%				
1.7.	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO/SPDA	25.181,95	% Período:		15,00%	85,00%			
Total:	R\$ 212.585,81		%:	47,02%	42,91%	10,07%			
			Repassé:	90.873,91	82.938,37	19.460,04			
			Contrapartida:	9.080,93	8.287,94	1.944,62			
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 99.954,84	R\$ 91.226,31	R\$ 21.404,66			
			%:	47,02%	89,93%	100,00%			
			Repassé:	90.873,91	173.812,28	193.272,32			
			Contrapartida:	9.080,93	17.368,87	19.313,49			
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 99.954,84	R\$ 191.181,15	R\$ 212.585,81			

