



CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

				MÊS 01							
				SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
				<b>1.645.043,28</b>							
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%								
	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.963,30	4,01%	19.788,99	30,00%	26.385,32	40,00%	19.788,99	30,00%		
	INFRAESTRUTURA	484.603,48	29,46%							24.230,17	5,00%
	SUPERESTRUTURA	7.315,48	0,44%								
	COBERTURA	124.922,17	7,59%								
	ALVENARIAS	123.288,10	7,49%								
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.166,66	3,48%								
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	83.687,55	5,09%								
	REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS/TETOS	337.774,61	20,53%								
	PAVIMENTAÇÃO	94.786,79	5,76%								
	ESQUADRIAS	103.433,65	6,29%								
	PINTURA	150.413,69	9,14%								
	DIVERSOS	8.571,43	0,52%								
	COMBATE A INCÊNDIO	3.116,37	0,19%								
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>19788,99</b>		<b>26385,32</b>		<b>19788,99</b>		<b>24230,174</b>	
<b>TOTAL MÊS</b>				<b>90.193,47</b>							

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 02								MÊS 03							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
48.460,35	10,00%	96.920,70	20,00%	96.920,70	20,00%	96.920,70	20,00%	48.460,35	10,00%	48.460,35	10,00%	24.230,17	5,00%		
														7.315,48	100,00%
														18.738,33	15,00%
														6.164,41	5,00%
48460,348		96920,696		96920,696		96920,696		48460,348		48460,348		24230,174		32218,2105	
						339.222,44								153.369,08	

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 04								MÊS 05							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
49.968,87	40,00%	37.476,65	30,00%	18.738,33	15,00%										
12.328,81	10,00%	24.657,62	20,00%	24.657,62	20,00%	24.657,62	20,00%	12.328,81	10,00%	12.328,81	10,00%	6.164,41	5,00%		
										2.858,33	5,00%	11.433,33	20,00%	14.291,67	25,00%
										4.184,38	5,00%	16.737,51	20,00%	20.921,89	25,00%
62297,678		62134,271		43395,9455		24657,62		12328,81		19371,5205		34335,247		35213,5525	
						192.485,51								101.249,13	

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

MÊS 06								MÊS 07							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
14.291,67	25,00%	11.433,33	20,00%	2.858,33	5,00%										
20.921,89	25,00%	16.737,51	20,00%	4.184,38	5,00%										
						16.888,73	5,00%	33.777,46	10,00%	33.777,46	10,00%	33.777,46	10,00%	50.666,19	15,00%
<b>35213,5525</b>		<b>28170,842</b>		<b>7042,7105</b>		<b>16888,7305</b>		<b>33777,461</b>		<b>33777,461</b>		<b>33777,461</b>		<b>50666,1915</b>	
						<b>87.315,84</b>								<b>151.998,57</b>	

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 08								MÊS 09							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
50.666,19	15,00%	50.666,19	15,00%	33.777,46	10,00%	16.888,73	5,00%	16.888,73	5,00%						
										18.957,36	20,00%	28.436,04	30,00%	28.436,04	30,00%
														25.858,41	25,00%
50666,1915		50666,1915		33777,461		16888,7305		16888,7305		18957,358		28436,037		54294,4495	
						151.998,57								118.576,58	

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 10								TOTAL R\$	%
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04			
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
								65.963,30	100,00%
								484.603,48	100,00%
								7.315,48	100,00%
								124.922,17	100,00%
								123.288,10	100,00%
								57.166,66	100,00%
								83.687,55	100,00%
								337.774,61	100,00%
18.957,36	20,00%							94.786,79	100,00%
25.858,41	25,00%	25.858,41	25,00%	25.858,41	25,00%			103.433,65	100,00%
30.082,74	20,00%	45.124,11	30,00%	45.124,11	30,00%	30.082,74	20,00%	150.413,69	100,00%
		3.428,57	40,00%	3.428,57	40,00%	1.714,29	20,00%	8.571,43	100,00%
				1.558,19	50,00%	1.558,19	50,00%	3.116,37	100,00%
<b>74898,5085</b>		<b>74411,0915</b>		<b>75969,2765</b>		<b>33355,209</b>			
						<b>258.634,09</b>		<b>1.645.043,28</b>	<b>100%</b>