



**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

				<b>MÊS 01</b>							
				SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
				<b>1.747.876,17</b>							
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.193,71	3,84%	20.158,11	30,00%	26.877,48	40,00%	20.158,11	30,00%		
2.0	INFRAESTRUTURA	472.152,53	27,01%							23.607,63	5,00%
3.0	SUPERESTRUTURA	7.455,93	0,43%								
4.0	COBERTURA	142.299,11	8,14%								
5.0	ALVENARIAS	121.204,61	6,93%								
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.049,05	4,81%								
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	77.644,40	4,44%								
8.0	REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS/TETOS	368.094,68	21,06%								
9.0	PAVIMENTAÇÃO	118.150,37	6,76%								
10.0	ESQUADRIAS	112.279,29	6,42%								
11.0	PINTURA	161.401,51	9,23%								
12.0	DIVERSOS	12.724,69	0,73%								
12.0	COMBATE A INCÊNDIO	3.226,29	0,18%								
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>20158,113</b>		<b>26877,484</b>		<b>20158,113</b>		<b>23607,6265</b>	
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>90.801,34</b>			

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 02								MÊS 03							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
47.215,25	10,00%	94.430,51	20,00%	94.430,51	20,00%	94.430,51	20,00%	47.215,25	10,00%	47.215,25	10,00%	23.607,63	5,00%		
														7.455,93	100,00%
														21.344,87	15,00%
														6.060,23	5,00%
47215,253		94430,506		94430,506		94430,506		47215,253		47215,253		23607,6265		34861,027	
				330.506,77								152.899,16			

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

MÊS 04								MÊS 05							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
56.919,64	40,00%	42.689,73	30,00%	21.344,87	15,00%										
12.120,46	10,00%	24.240,92	20,00%	24.240,92	20,00%	24.240,92	20,00%	12.120,46	10,00%	12.120,46	10,00%	6.060,23	5,00%		
										4.202,45	5,00%	16.809,81	20,00%	21.012,26	25,00%
										3.882,22	5,00%	15.528,88	20,00%	19.411,10	25,00%
69040,105		66930,655		45585,7885		24240,922		12120,461		20205,1335		38398,9205		40423,3625	
						205.797,47								111.147,88	

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 06								MÊS 07							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
21.012,26	25,00%	16.809,81	20,00%	4.202,45	5,00%										
19.411,10	25,00%	15.528,88	20,00%	3.882,22	5,00%										
						18.404,73	5,00%	36.809,47	10,00%	36.809,47	10,00%	36.809,47	10,00%	55.214,20	15,00%
40423,3625		32338,69		8084,6725		18404,734		36809,468		36809,468		36809,468		55214,202	
						99.251,46								165.642,61	

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

**CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO**

MÊS 08								MÊS 09							
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
55.214,20	15,00%	55.214,20	15,00%	36.809,47	10,00%	18.404,73	5,00%	18.404,73	5,00%						
										23.630,07	20,00%	35.445,11	30,00%	35.445,11	30,00%
														28.069,82	25,00%
55214,202		55214,202		36809,468		18404,734		18404,734		23630,074		35445,111		63514,9335	
				165.642,61								140.994,85			

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

MÊS 10								TOTAL R\$	%
SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04			
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
								67.193,71	100,00%
								472.152,53	100,00%
								7.455,93	100,00%
								142.299,11	100,00%
								121.204,61	100,00%
								84.049,05	100,00%
								77.644,40	100,00%
								368.094,68	100,00%
23.630,07	20,00%							118.150,37	100,00%
28.069,82	25,00%	28.069,82	25,00%	28.069,82	25,00%			112.279,29	100,00%
32.280,30	20,00%	48.420,45	30,00%	48.420,45	30,00%	32.280,30	20,00%	161.401,51	100,00%
		5.089,88	40,00%	5.089,88	40,00%	2.544,94	20,00%	12.724,69	100,00%
				1.613,15	50,00%	1.613,15	50,00%	3.226,29	100,00%
<b>83980,1985</b>		<b>81580,1515</b>		<b>83193,2965</b>		<b>36438,385</b>			
						<b>285.192,03</b>		<b>1.747.876,17</b>	<b>100%</b>