



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: OBRA DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL PAV. SUPERIOR

LOCAL: RUA MARACANGALHA, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

DATA BASE: SINAPI 07/2023 - ORSE 07/2023 (DESONERADO) **BDI:** 30,97%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	MERCADO CULTURAL - PAVIMENTO SUPERIOR	48.571,64	% Período:	46,23%	53,77%				
1.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.755,83	% Período:	100,00%					
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.835,05	% Período:	100,00%					
1.3.	ESQUADRIAS	23.726,78	% Período:	50,00%	50,00%				
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.253,98	% Período:		100,00%				
Total:	R\$ 48.571,64		%:	46,23%	53,77%				
			Repassé:	21.385,45	24.874,18				
			Contrapartida:	1.068,82	1.243,19				
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 22.454,27	R\$ 26.117,37				
			%:	46,23%	100,00%				
			Repassé:	21.385,45	46.259,63				
			Contrapartida:	1.068,82	2.312,01				
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 22.454,27	R\$ 48.571,64				

