



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANDRÉ

LOCAL: POVOADO DE SANTO ANDRÉ - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 07/2023 - ORSE 06/2023

BDI:26,43%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANDRÉ	161.381,71	% Período:	47,62%	30,76%	21,62%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.001,41	% Período:	100,00%					
1.2.	INFRAESTRUTURA	42.624,42	% Período:	100,00%					
1.3.	SUPERESTRUTURA/VEDAÇÃO	24.217,43	% Período:	100,00%					
1.4.	COBERTURA	13.161,53	% Período:		100,00%				
1.5.	REVESTIMENTOS PAREDES/TETOS	13.909,57	% Período:		100,00%				
1.6.	REVESTIMENTO PISO	10.555,40	% Período:		100,00%				
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.412,75	% Período:		100,00%				
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.600,87	% Período:		100,00%				
1.9.	ESQUADRIAS	14.920,83	% Período:			100,00%			
1.10.	PINTURA	14.673,69	% Período:			100,00%			
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.303,81	% Período:			100,00%			
Total:	R\$ 161.381,71		%:	47,62%	30,76%	21,62%			
	PERÍODO:		R\$:	76.843,26	49.640,12	34.898,34			
			Outros:						
			Investimento:	76.843,26	49.640,12	34.898,34			
	ACUMULADO:		%:	47,62%	78,38%	100,00%			
			R\$:	76.843,26	126.483,37	161.381,71			
			Outros:						
			Investimento:	76.843,26	126.483,37	161.381,71			