



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DE VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE REFETÓRIO DA ESCOLA PROFESSOR LINDAURA MONTEIRO CAMÃRA

LOCAL: RUA JOSÉ GONÇALVES, N°20, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 10/2023 - ORSE 10/2023

BDI:26,43%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA DE VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE REFETÓRIO DA ESCOLA PROFESSOR LINDAURA MONTEIRO CAMÃRA	119.359,25	% Período:	25,52%	31,83%	26,42%	16,23%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.146,55	% Período:	100,00%					
1.2.	VESTIÁRIOS	48.632,51	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%			
1.3.	REFEITÓRIO	64.580,19	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%		
<b>Total:</b>	<b>R\$ 119.359,25</b>		%:	25,52%	31,83%	26,42%	16,23%		
	PERÍODO:		R\$:	30.462,80	37.990,21	31.532,19	19.374,06		
			Outros:						
			<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 30.462,80</b>	<b>R\$ 37.990,21</b>	<b>R\$ 31.532,19</b>	<b>R\$ 19.374,06</b>		
	ACUMULADO:		%:	25,52%	57,35%	83,77%	100,00%		
			R\$:	30.462,80	68.453,01	99.985,19	119.359,25		
			Outros:						
			<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 30.462,80</b>	<b>R\$ 68.453,01</b>	<b>R\$ 99.985,19</b>	<b>R\$ 119.359,25</b>		