



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA, SANITÁRIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR E CONSTRUÇÃO DA COZINHA

LOCAL: RUA JOSÉ GONÇALVES, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 06/2024 - ORSE 06/2024

BDI:26,43%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA DA BIBLIOTECA, SANITÁRIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR E CONSTRUÇÃO DA COZINHA	214.518,73	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.1.	SANITÁRIOS	51.041,17	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.2.	BIBLIOTECA	21.736,43	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.3.	COZINHA	141.741,14	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
Total:	R\$ 214.518,73		%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	PERÍODO:		R\$:	53.629,68	53.629,68	53.629,68	53.629,68		
			Outros:						
			Investimento:	53.629,68	53.629,68	53.629,68	53.629,68		
	ACUMULADO:		%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			R\$:	53.629,68	107.259,37	160.889,05	214.518,73		
			Outros:						
			Investimento:	53.629,68	107.259,37	160.889,05	214.518,73		

FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA 3000109486