



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO PENA

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

DATA BASE: 07/2023 (DES.) BDI: 26,64%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PENA	143.256,62	% Período:	31,85%	38,92%	29,23%			
1.1.	ARQUIBANCADA	11.633,87	% Período:			100,00%			
1.2.	TRIBUNA DE HONRA	53930,88	% Período:	50,00%	50,00%				
1.3.	VESTIÁRIO	24363,24	% Período:	50,00%	50,00%				
1.4.	BAR/WC MASCULINO/WC FEMININO	12955,02	% Período:	50,00%	50,00%				
1.5.	REFORMA DA BILHETERIA	7431,24	% Período:		50,00%	50,00%			
1.6.	HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO	6422	% Período:		100,00%				
1.7.	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO/SPDA	26.520,37	% Período:			100,00%			
Total:	R\$ 143.256,62		%:	31,85%	38,92%	29,23%			
			Repassé:	45.624,57	55.762,19	41.869,86			
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 45.624,57	R\$ 55.762,19	R\$ 41.869,86			
			%:	31,85%	70,77%	100,00%			
			Repassé:	45.624,57	101.386,76	143.256,62			
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimento:	R\$ 45.624,57	R\$ 101.386,76	R\$ 143.256,62			

