



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA E PRAÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA**

**DATA BASE: SINAPI 10/2023 - ORSE 11/2023**

**BDI= 26,85%**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO E PRAÇA DA SECRETARIA I		386.510,47

1.	CAMPO DE FUTEBOL	217.053,38
2.	ÁREA EXTERNA - PRAÇA	169.457,10

PERÍODO:

ACUMULADO:

3LICOS

0

Parcelas:	1	2	3	4	5	6
% Período:	16,85%	16,85%	34,38%	14,38%	8,77%	8,77%
% Período:	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
% Período:			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
%:	16,85%	16,85%	34,38%	14,38%	8,77%	8,77%
R\$:	65.116,01	65.116,01	132.898,85	55.596,76	33.891,42	33.891,42
Outros:						
<b>Investimento:</b>	<b>65.116,01</b>	<b>65.116,01</b>	<b>132.898,85</b>	<b>55.596,76</b>	<b>33.891,42</b>	<b>33.891,42</b>
%:	16,85%	33,69%	68,08%	82,46%	91,23%	100,00%
R\$:	65.116,01	130.232,03	263.130,88	318.727,63	352.619,05	386.510,47
Outros:						
<b>Investimento:</b>	<b>65.116,01</b>	<b>130.232,03</b>	<b>263.130,88</b>	<b>318.727,63</b>	<b>352.619,05</b>	<b>386.510,47</b>