



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA	Bancos	B.D.I.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NA AVENIDA LAURO DE FREITAS SITUADA NO DISTRITO DE NAZARÉ DE JACUIPE NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ – BA.	SINAPI - 02/2023 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe	26,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		30.483.59	30.483.59	
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%
		300.037.35		300.037.35
3	PINTURA PISTA COOPER	100,00%		
		35.669.71		
4	PAISAGISMO	100,00%		100,00%
		31.563.50		31.563.50
5	MOBILIARIO	100,00%		100,00%
		48.642.69		48.642.69
6	FAIXA ELEVADA	100,00%		
		18.132.49		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%
		148.179.46		74.089.73
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		
		15.167.65		

Porcentagem

4,86% 72,36%

Custo

30.483,59 454.333,27

Porcentagem Acumulado

4,86% 77,22%

Custo Acumulado

30.483,59 484.816,86

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 051829498 - CREA-BA 300084570

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 300084570/BA

Encargos Sociais		
Desonerado: Horista: 87,85% Mensalista: 50,19%		
90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		100,00%
		35.669,71
100,00%		
18.132,49		
25,00%	25,00%	
37.044,87	37.044,87	
		100,00%
		15.167,65
8,79%	5,9%	8,1%
55.177,36	37.044,87	50.837,36
86,0%	91,9%	100,0%
539.994,21	577.039,08	627.876,44