



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA

PRAÇA CORONEL LUIZ VENTURA SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ – BA.

DATA - IV out/23

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO	R\$ 905.197,48	% Período:	9,42%	12,25%	18,53%	26,09%	33,71%
1	PRELIMINARES	R\$ 85.259,03	% Período:	100%				
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 435.843,94	% Período:			20%	40,00%	40,00%
3	QUIOSQUE (3)	R\$ 114.775,15	% Período:		30%	50%	20%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 115.735,25	% Período:			20%	20%	60%
5	FONTE LUMINOSA	R\$ 76.487,09	% Período:		100%			
6	PARQUE INFANTIL	R\$ 45.657,77	% Período:					100%
7	DIVERSOS	R\$ 31.439,27	% Período:				50%	50%
Total:	905.197,48		%:	9,42%	12,25%	18,53%	26,09%	33,71%
			Repassé:	85.259,03	110.919,63	167.703,41	236.159,29	305.156,13
			Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:	85.259,03	110.919,63	167.703,41	236.159,29	305.156,13
			%:	9,42%	21,67%	40,20%	66,29%	100,00%
			Repassé:	85.259,03	196.178,66	363.882,07	600.041,36	905.197,48
			Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:					

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -3000126935BA